06. برنامج LINK لتعليم الإنجليزية

LINK English Literacy Program for Migrant Workers

المدة: 6 أشهر · **الفئة:** تعليم وتمكين مجتمعي · **الميزانية التقديرية:** 950 دولار · **عدد المتطوعين:** 14 متطوعاً

1. ملخص المشروع

برنامج مجاني لتطوير مهارات القراءة والكتابة والمحادثة باللغة الإنجليزية للعمال المهاجرين، مبني على ورش عمل أسبوعية مصغّرة مع منصة رقمية بسيطة للتعلم المخصص. يستلهم البرنامج تجربة The LINK Project في مدرسة UWCSEA في سنغافورة، ويترجمها إلى سياق محلي يخدم العمال في مواقع البناء والمطاعم والمنازل. تُصمَّم المسارات التعليمية وفق مستوى كل متدرب (مبتدئ / متوسط / متقدم) وبعدد محدود من الكلمات العملية المتعلقة بالعمل والصحة والتعامل مع الجهات الرسمية. المتوقع أن يحقق البرنامج زيادة ملموسة في طلاقة المتدربين خلال ستة أشهر، وأن يبني جسور ثقة بين المتطوعين والعمال المهاجرين داخل المجتمع المحلي.

2. المشكلة والحقوق الإنسانية المعنية

ضعف إتقان اللغة الإنجليزية يحرم العديد من العمال المهاجرين من فهم شروط عقودهم، وحقوقهم المهنية، وتعليمات السلامة في مواقع العمل، مما يعرّضهم للخداع والاستغلال. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (خاصة **المادة 26** المتعلقة بحق التعليم، و**المادة 23** المتعلقة بالعمل والأجور العادلة) يؤكدان على حق كل شخص في التعليم وفي ظروف عمل عادلة. على مستوى محلي ملموس، يتواصل كثير من العمال مع أصحاب العمل والسلطات بلغة لا يتقنونها، فتفتح أمامهم مساحة للانتهاكات التي يوثقها نشطاء حقوق الإنسان في عدة دول. يعالج البرنامج هذا الفجوة عبر تعليم عملي موجّه بلغة الحياة اليومية.

3. الأهداف (SMART)

1. تأسيس مسار تعليمي متكامل (4 مستويات) وتشغيله خلال أول شهرين من انطلاق المشروع.
2. تسجيل 60 عامل مهاجر على الأقل كمتدربين نظاميين قبل نهاية الشهر الثالث.
3. تحقيق تحسن 30% في نتائج اختبار تحديد مستوى (قبل / بعد) لدى 70% من المتدربين المنتظمين.
4. إطلاق المنصة الرقمية البسيطة قبل نهاية الشهر الثاني وتسجيل 100 دخول شهري كحد أدنى بحلول الشهر الخامس.
5. عقد 24 ورشة عملية (ورشتين أسبوعياً) مع نسبة حضور لا تقل عن 65%.

4. الفئة المستهدفة والحالات

العاملون المهاجررون في قطاعات البناء والمطاعم والخدمات المنزلية، بجميع مستوياتهم اللغوية، مع أولوية لمن يمتلكون مستوى مبتدئ جداً. يُستهدف العمال بالتعاون مع جمعيات محلية ومقاولي مواقع عمل. الحالات الشائعة: عامل لا يقرأ بنداً

في عقده، وعامل يخاف من طلب راتبه، وعامل يحتاج مرافقة لمقابلة طبية أو رسمية. يُعزَّز الوصول للنساء المهاجرات عبر مواعيد خاصة وورش مسائية مرنة.

5. خطة التنفيذ

المرحلة	المدة	الأنشطة	المخرجات
1. التأسيس والشراكات	الشهر الأول	توثيق Needs Analysis، توقيع مذكرات تفاهم مع NGO شريكة، تعيين منسق	تقرير احتياج مبدئي + اتفاقية شراكة
2. تطوير المحتوى والمنصة	الشهر الثاني	تصميم 4 مستويات، بناء منصة رقمية بسيطة، تدريب المتطوعين	حقيبة تعليمية + منصة تعمل تجريبياً
3. الإطلاق الأولي	الشهر الثالثان	انطلاق الورش، تسجيل المتدربين، متابعة الحضور	60 متدرب مسجل + تقارير أسبوعية
4. التوسع والتقييم	الشهران 4 و5	إضافة ورش متخصصة (لغة العمل / الصحة)، تقييم وسيط	نتائج تقييم وسيط + تحسينات محتوى
5. الختام والتسليم	الشهر السادس	اختبار بعدي، حفل شهادات، تسليم الإدارة المحلية	تقرير ختامي + شهادات + خطة تشغيل مستمرة

6. المنهجية التفصيلية

1. قياس المشكلة أولاً عبر Needs Analysis: استبيان مبسط بلغتين + مقابلات قصيرة مع 30 عاملاً لتحديد أهم الفجوات اللغوية.
2. تحديد المهارات الحياتية ذات الأولية (الرواتب، السلامة، الصحة، المراسلات) وبناء مفردات عملية لكل مجال.
3. تصنيف المتدربين إلى أربعة مستويات بناءً على اختبار قصير شفهي وكتابي.
4. تصميم كل ورشة بعمليتين: محاكاة واقعية (دور-لعب) وتمرين كتابي قصير.
5. تطوير المنصة الرقمية كمكتبة دروس مسجّلة وقوائم كلمات مع اختبارات قصيرة، مع تسجيل دخول كل متعلم لقياس تقدمه.
6. تنفيذ الورش مرتين أسبوعياً في أماكن قريبة من سكن العمال، مع مرونة في التوقيت.
7. قياس التقدم شهرياً عبر اختبارات قصيرة قبلية وبعدية، وتوثيق الحالات الناجحة.
8. توثيق ما يُتعلَّم (Lessons Learned) وتعديل الخطة كل شهر بناءً على بيانات الحضور والتحصيل.

7. الموارد والميزانية التقديرية

البند	التكلفة بالدولار	ملاحظات
أجهزة لابتوب معلّقة (مستعملة مجددة) ×4	320	دعم محلي + صيانة خفيفة
طباعة كتيبات وأوراق تمرين	150	نسخ ملونة محدودة

البند	التكلفة بالدولار	ملاحظات
إقامة ورش (كراسي / إضاءة / إيجار جزئي)	120	في مساجد أو مراكز مجتمعية
اشتراك استضافة منصة رقمية بسيطة	60	استضافة رخيصة لمدة سنة
لوازم تدريب وشهادات ودروع	80	شهادات مشاركة + ورش تخرج
تنقلات ووجبات للمتطوعين	140	مكافآت رمزية / مواصلات
احتياطي طوارئ (10%)	80	غير مخطط له
الإجمالي	**950**	قابل للخفض عبر الشراكات

8. مؤشرات القياس (KPIs)

المؤشر	القياس	الهدف
عدد المتدربين المسجلين	سجل تسجيل رقمي	60 عامل
نسبة الحضور	متوسط الحضور الشهري	≥ 65%
تحسن المستوى اللغوي	اختبار قبل/بعد	+30% لدى 70% منهم
استخدام المنصة	سجلات الدخول الشهرية	100 دخول شهري
رضا المتدربين	استبيان نصف نهائي	80% رضا أو أكثر

9. الاستدامة

تُسلَّم الحقيبة التعليمية والمنصة الرقمية إلى الجمعية الشريكة مع تدريب متطوعين جدد على التشغيل. يُنشأ "نادي متطوعين" دائم في المدرسة/الجامعة لضمان استمرار الورش بعد تخرج الفريق. تُوثَّق جميع الدروس بصيغة مفتوحة حتى تُعاد الاستفادة منها في مراكز أخرى. يُربط البرنامج بشبكة خريجي UWC المهتمين بتعليم الكبار لضمان استمرارية المحتوى والمدربين.

10. المخاطر وإدارتها

الخطر	الاحتمال/الأثر	إجراء التخفيف
انقطاع الحضور بسبب ساعات العمل الطويلة	عالي / متوسط	جدولة ورش مسائية ومرونة + تسجيل حضور غير قطري
صعوبة الوصول للعمال عبر أصحاب العمل	متوسط / عالي	الشراكة مع NGO موثوقة + توزيع مباشر في المساكن
ضعف البنية التكنولوجية	متوسط / متوسط	وضع بديل ورقي لكل درس رقمي

الخطر	الاحتمال/الأثر	إجراء التخفيف
مغادرة بعض المتطوعين خلال السنة	متوسط / متوسط	توثيق إجراءات مكتوب + تدريب احتياطي دائم

11. لماذا يهم هذا المشروع في UWC؟

يعكس البرنامج قيمة **خدمة المجتمع** من خلال وضع التعليم في خدمة فئة مهمشة، ويعزز **التقاء الثقافات** عبر تفاعل متطوعين من خلفيات مختلفة مع عمال مهاجرين يحملون لغات وثقافات متعددة. كما يدعم **تحقيق السلام** ببناء لغة مشتركة تقلل سوء الفهم والتوتر. يدمج المشروع **التعليم متعدد التخصصات** (لغة، تقنية، علم نفس اجتماعي، إدارة مشاريع) ويُظهر **الاستدامة** عبر المنصة التي تبقى بعد انتهاء الفريق. القيادة والإدارة الذاتية تظهر في بناء الشراكات وقياس الأثر وإعادة التصميم شهرياً بناءً على بيانات فعلية.

12. أسئلة مقابلة المنحة المحتملة وإجابات مقترحة

س: لماذا اخترت العمال المهاجرين تحديداً؟ ج: لأنهم من أكثر الفئات عرضة للخداع اللغوي وسط غياب شبكات الدعم، وهم حاضرون في مدينتنا يومياً لكنهم غالباً غير مرئيين اجتماعياً. **س: كيف تعرف أن المشروع نجح فعلاً؟** ج: بقياس مزدوج: نتائج اختبارات قبلية وبعدية، وقصص عملية مثل عامل فهم بنداً في عقده وطالبه لأول مرة. **س: ماذا لو انسحب NGO الشريك أو أصحاب العمل؟** ج: لدينا قناة تواصل مباشرة مع العمال في أماكن تجمعهم، وخطة بديلة لاستضافة الورش في مراكز مجتمعية محايدة.

13. خارطة الطريق للترشيح لمنح

يمكن تقديم المشروع لـ **Young Aurora** (مبادرة UWC) ولـ **GoMakeADifference** ولـ **Davis Projects for Peace**. المعيار الجامع: **الإبداع** في الجمع بين التعليم المجاني والمنصة الرقمية المخصصة، **الاستدامة** عبر الشراكة المؤسسية والتسليم للإدارة المحلية، **جودة البحث** عبر Needs Analysis وقياس ما قبل/ما بعد، **الأثر** الموثق بزيادة مهارات لغوية قابلة للقياس. يُجهَّز ملف التقديم بقصة إنسانية واحدة موثقة (بموافقة صاحبها) مع جدول مؤشرات كمي.

14. المراجع والمصادر

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (خاصة المواد 23 و26) — منصة الأمم المتحدة: https://www.un.org/
- نصوص UDHR الكاملة عبر مكتبة حقوق الإنسان بجامعة مينيسوتا: https://hrlibrary.umn.edu/
- مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR): https://www.ohchr.org/
- تقارير هيومن رايتس ووتش وأمنesty الدولية عن وضع العمال المهاجرين: https://www.amnesty.org/
- UNHCR والمصادر الرسمية حول حماية المهاجرين: https://www.unhcr.org/
- موقع UWC ومبادرة Young Aurora: https://www.uwc.org/
- GoMakeADifference (معايير التمويل والاستدامة): https://www.gomakeadifference.global/